

## 双柏县电子商务进农村项目实施工作进度表

项目名称	事项明细	计划时间	完成时间	备注
电商公共服务 中心建设	服务中心场地选址	2019/10/20	2020/10/19	
	服务中心建设装修升级改造	2019/12/15	2020/1/8	
	服务中心内氛围营造	2019/12/15	2020/1/8	
	展示中心建设	2019/12/15	2020/1/10	
	电商实训教室建设	2019/12/15	2020/1/20	
	企业孵化办公区建设	2019/12/15	2020/1/20	
	品牌培育办公区建设	2019/12/15	2020/1/20	
	运营服务商团队入驻并开业运营	2019/12/31	2020/1/14	
	电商公共服务系统平台搭建	2019/12/15	2019/11/10	
	企业孵化入驻	2019/11/30	持续开展	
乡（镇）、村级 电商公共服务 站点建设	各乡镇的行政村进行站点选址	2019/10/20	2020年2/1	
	整合兴边富民项目进行乡镇级站点升级改造	2019/12/31	2020/4/10	
	村级站点建设	2019/12/31	持续开展	

	站点负责人的技能型提升培训	2019/11/10	2020/4/15	
	村级站点业务推广活动	2019/11/10起	持续开展	
电子商务培训	电子商务动员大会	2019/11/30	2019/11/22	
	政府型培训	2019/11/30	2019/11/24	
	乡镇巡回普及培训	2019/11/30起	2020/6/16	
	创业型培训班	2019/11/30起	持续开展	
	电商服务站点提升培训	2019/11/30起	持续开展	
	企业电商转型培训	2019/11/30起	持续开展	
	电商人才技能培训	2019/11/30起	持续开展	
物流仓储配送中心建设	物流仓储配送中心选址	2019/10/31	2019/12/10	
	物流中心装修升级改造	2019/11/15	2020/1/30	
	物流中心内氛围营造	2019/11/15	2020/1/30	
	设施设备购买	2019/12/31	2020/3/25	
	物流服务平台搭建	2019/10/31	2020/6/30	
农产品上行体系建设	农产品数据库建设	2020/1/31	2020/5/22	持续完善
	区域公共品牌打造	2020/1/31	2020/5/17	持续完善

	特色品牌培育	2019/11/1 起	2020/5/20	持续完善
	特色农产品开发	2019/11/1 起	2020/6/15	持续开展
	农产品展销活动	2019/11/1 起	2019/12/19	持续开展
	农产品公共生产线建设（具有 SC 认证）	2020/12/30	未完成	
	协助成立电商联盟	2020/3/31	未完成	
	农产品上行设施设备购买	2020/12/30	2020/3/25	未完成
	电商与扶贫产品开发	2019/11/1 起	2020/7/15	持续开展
	电商扶贫专区建设	2020/3/31	2020/2/10	
	电商扶贫企业孵化	2019/11/1 起	未完成	持续开展
	电商示范点建设	2020/5/30	未完成	
	卡户电商脱贫	2019/11/1 起	未完成	持续开展
	卡户电商创业帮扶	2019/11/1 起	未完成	持续开展
绩效评价	省级评价	2020/3/15	2020/5/18	
	国家验收	2020/12/15		